

- Gemeinderatsvorlage Nr. 4/2017**
 Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /
 Ortschaftsratsvorlage TB Nr. /

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	26.01.2017		
Vorberatung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am		19.01.17	
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: Ginter Beteiligte FB: 1, 2, 4, SWS EB	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Aktenzeichen 701.31		Stichwort Abwasser	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>

Neubau Kanalisation Heuwies 2. BA, Bereitstellung überplanmäßiger Mittel und Vergabe

1. Bericht

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schramberg Eigenbetrieb e.K. ist 2017 der Bau des Abwasserkanals Heuwies 2. BA vorgesehen. Die Arbeiten wurden bereits im Dezember 2016 öffentlich ausgeschrieben.

An der Submission am 14.12.2016 haben insgesamt 5 Firmen ein Angebot eingereicht. Nach Wertung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Firma Efinger, Aixheim | 447.007,22 € |
| 2. ... | 480.092,99 € |
| 3. ... | 505.986,68 € |
| 4. ... | 519.724,79 € |
| 5. ... | 535.514,23 € |

Zu den genannten Kosten kommen noch Ingenieur- und Nebenkosten in Höhe von ca. 70.000 € hinzu, so dass sich Gesamtkosten in Höhe von ca. 517.000 € ergeben. Die Kosten liegen innerhalb der Kostenberechnung (532.000 €) des beauftragten Ingenieurbüros und des gestellten und bewilligten Förderantrages. Für die Maßnahme wurde vom Regierungspräsidium Freiburg eine Förderung in Höhe von 30 % der Baukosten bewilligt.

Versehentlich wurden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2017 lediglich 370.000 € eingestellt. Wie es dazu kam, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Daher sind für die Durchführung der Maßnahme 147.000 € überplanmäßig bereit zu stellen. Die Mittelbereitstellung kann durch die sich zwischenzeitlich ergebene Verschiebung der Baumaßnahme Kanal Madenwald Regen- und Schmutzwasser mit geplanten 320.000 € erfolgen.

2. Beschlussvorschlag

- a) Die Arbeiten zum Bau der Kanalisation Heuwies 2. BA werden an die Firma Efinger aus Aixheim zum Angebotspreis von 447.007,22 €, vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplanes, vergeben.
- b) Der Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser in Höhe von 147.000 € wird zugestimmt.

Schramberg, den 04.01.2017

Ginter
SB Tiefbau

Dezember
Leiter Tiefbau

Krause
FBL4

Kälble
Werkleiter SWS EB

Weisser U.
FBL1

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des

- OR-WM am
- OR-TB am

Ortsvorsteher/in

4. Aufnahme auf die Tagesordnung des

- VA am
- AUT am
- GR am

19.01.2017
26.01.2017

Thomas Herzog
Oberbürgermeister