

Gemeinderatsvorlage Nr. 172/2018
 Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /
 Ortschaftsratsvorlage TB Nr. /

Vorlage an	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	06.12.18		
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am			
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: Dieter Graszat Beteiligte FB: 1, 4	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Aktenzeichen 656.23-I-5410-006	Stichwort Steighäusleweg	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	

Fußweg Schramberg / Sulgen (Steighäusle) - Antrag auf überplanmäßige Ausgaben

1. Bericht

Die Arbeiten zur Belagserneuerung des Fußweges Steighäusle von Schramberg nach Sulgen wurden im Juni 2018 mit Fertigstellung im Herbst 2018 ausgeschrieben. Es gingen keine Angebote ein. Die zweite Ausschreibung erfolgte im Oktober 2018 mit einem Ausführungszeitraum von März bis Ende Juni 2019. Zwei Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Angebot 1: Brutto 149.085,50 € Firma Hermann Furtwangen

Angebot 2: Brutto 175.844,28 €

Im Haushalt von 2018 ist für oben genannte Maßnahme 110.000,00 € unter der Haushaltsstelle I-5410-006 eingestellt. In der Kostenberechnung wurden die Erschwernisse durch die Lage der Baumaßnahme (extrem steil, erschwerte Zufahrtmöglichkeiten) berücksichtigt, jedoch sind die Preise aufgrund der Marktsituation für solch „schwierige“ Maßnahmen schwer einzuschätzen. Zusätzliche Kosten sind entstanden durch die Erweiterung des Leistungsumfanges für das Liefern u. Verlegen von Leerrohren bezüglich einer Wegbeleuchtung, sowie diverser Nebenkosten durch die zweite Ausschreibung.

Es ist nicht davon auszugehen, dass bei einer weiteren Ausschreibung günstigere Angebote eingehen, da die Firmen bei attraktiveren Maßnahmen im gleichen Zeitraum mehr Umsatz erzielen können.

Aus diesem Grund schlägt Fachbereich 4 vor die Maßnahme an Firma Hermann zu vergeben. Die Mehrkosten können durch die Maßnahme „Brücke Zugang Gymnasium I-5410-010“ gedeckt werden.

2. Beschlussvorschlag

- a) Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt dem Antrag auf überplanmäßige Ausgaben über 45.000,00 € zu. Die Deckung erfolgt über die Maßnahme „Brücke Zugang Gymnasium I-5410-010“. Eine entsprechende Anpassung im Haushaltsplan 2019 ist vorzunehmen.

Schramberg, den 08.11.2018

Graszat SB TB

Dezember AL TB

Mager FBL4

U. Weisser FBL

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des

- OR-WM am
 OR-TB am

Ortsvorsteher/in

Ortsvorsteher/in

4. Aufnahme auf die Tagesordnung des

- VA am
 AUT am
 GR am

06.12.18

Thomas Herzog
Oberbürgermeister