

## Ortschaftratsvorlage Nr.

Vorlage an	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am					
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte FB: 1.2 , 2, 3		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten	
		Niederschriften an:		ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ordnungsnr.		Stichwort		Folgekostenberechnung	
				ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	

**Umbau Rektorat und WCs Grundschule Waldmössingen**  
**A b r e c h n u n g**

### 1. Bericht

In der Sitzung des OR am 05.03.07 wurde die Sachentscheidung für den o.g. Umbau über einen Betrag von 60.000,00 EUR getroffen.

Nach Ausschreibung der ersten Gewerke wurde im Juni 2007 mit den Arbeiten begonnen.

Der Umbau umfasste folgende Arbeiten:

- Abbruch- und Ausbauarbeiten (durch Bauhof Wm)
- Gips- und Malerarbeiten
- Schreiner- und Glaserarbeiten
- Elektroarbeiten
- Einbau WC-Trennwände
- Sanitär- und Heizungsarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Fliesenarbeiten (durch Bauhof Wm)

Zwischenzeitlich ist die Umbaumaßnahme abgeschlossen und mit einer Brutto-Gesamtsumme von **33.717,77 EUR** abgerechnet. Der ursprüngliche HH-Mittel-Ansatz von 60.000,00 EUR wurde durch Mehrausgaben für Möbel durch Fb 1.1 um 7.760,15 EUR auf 52.239,85 EUR reduziert.

Die Abrechnung liegt der Vorlage bei.

### 2. Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, 22.01.2008  
 Fachbereich Umwelt und Technik

\_\_\_\_\_  
 Krause

\_\_\_\_\_  
 Rosenbohm

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
 FB 1.2: Hug

\_\_\_\_\_  
 OV: Schmid



<b>KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276</b>	
Bauvorhaben	Umbau Rektorat und WCs Grundschule Waldmössingen
HH-Stelle	2B 2111.0102.9410
HH-Ansatz	52.239,85 EUR
<b>Nicht mehr benötigte Mittel</b>	<b>18.522,08 EUR</b>

### GESAMTKOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Kosten- gruppe	Gewerk			Kostenfeststellung	%
100	<b>Grundstück</b>			EUR	0
200	<b>Herrichten u. Erschliessen</b>			EUR	0
300	<b>Bauwerk (Baukonstruktion)</b>			17.314,35 EUR	51
400	<b>Bauwerk (Techn.Anlagen)</b>			11.872,01 EUR	35
500	<b>Aussenanlagen</b>			EUR	0
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			EUR	0
700	<b>Baunebenkosten</b>			4.531,41 EUR	13
	<b>GESAMTSUMME</b>			33.717,77 EUR	100

Aufgestellt:  
 Fachbereich Umwelt und Technik, Abt. Stadtplanung und Hochbau  
 Schramberg, den 14.01.2008

\_\_\_\_\_

Krause

\_\_\_\_\_

Rosenbohm

gesehen:

D/Fachbereich 1.2

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276						
	Bauvorhaben	Umbau Rektorat und WCs Grundschule Waldmössingen				
	HH-Stelle	2B 2111.0102.9410				
	HH-Mittel (Ansatz)	52.239,85 EUR				
Kosten- gruppe	Gewerk	Firma	Kostenfeststellung	%		%
20000	Abbruch-/Ausbauarbeiten		30,00 EUR	0		
			1.300,50 EUR	0	1.330,50	
			EUR	0		
O2300	Gips- /Malerarbeiten		3.825,26 EUR	0		
			1.943,03 EUR	0	5.768,29	
			EUR	0		
O2700	Schreiner- u. Glaserarbeiten		3.442,62 EUR	0	3.442,62	
			EUR	0		
44000	Elektroarbeiten		965,73 EUR	0		
			4.433,11 EUR	0	5.398,84	
			EUR	0		
34600	WC-Trennwände		1.852,79 EUR	0	1.852,79	
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
41000	Sanitär- u. Heizungsarbeiten		6.473,17 EUR	0	6.473,17	
			EUR	0		
			EUR	0		
03600	Bodenbelagsarbeiten		1.281,07 EUR	0	<b>1.281,07</b>	
			EUR	0		
			EUR	0		
34500	Fliesenarbeiten		17,08 EUR	0		
			993,35 EUR	0		
			311,90 EUR	0		
			EUR	0		
			2.316,75 EUR	0	3.639,08	
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
73000	Arch.- u. Ing.-Leistungen	FB. 4	4.531,41 EUR	0	4.531,41	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>33.717,77 EUR</b>	<b>100</b>	<b>33.717,77 EUR</b>	<b>100</b>