

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276						
	Bauvorhaben	Erweiterung Peter-Meyer-Schule				
	HH-Stelle	2.2700 9354, 9401, 9402, 9410 2B 27000102				
	HH-Mittel (Ansatz)					
Kosten- gruppe	Gewerk	Firma	Kostenfeststellung	%		%
300	Gerüstbau	Kaupp	3.930,18 EUR	0,8		
	Rohbauarbeiten	Dieterle	96.337,32 EUR	21		
	Zimmerer	Hangst	29.483,80 EUR	6,3		
	Flachdachabdichtung	Rossi	16.586,65 EUR	3,5		
		Schindle	166,00 EUR	0		
	Klempnerarbeiten	Kaupp, WM	19.181,08 EUR	4,1		
	Schlosserarbeiten	Schmieder	4.288,64 EUR	0,9		
	Fensterbau Holz-Alu	Held	20.779,54 EUR	4,4		
	Fensterbau Metall	Ganter	40.048,95 EUR	8,5		
	Gipsarbeiten	Kaupp	25.045,76 EUR	5,3		
	Estricharbeiten	Kimmich	5.854,56 EUR	1,2		
	Fliesenarbeiten	Arnold	778,72 EUR	0,2		
	Bodenbelagsarbeiten	Prometheus	5.839,99 EUR	1,2		
	Metalldecken	Selg	8.511,56 EUR	1,8		
	Malerarbeiten	H. Schmid	2.119,12 EUR	0,5		
	Schreinerarbeiten	Seifried	7.239,98 EUR	1,5		
		Fehrenbach	2.191,06 EUR	0,5		
	Sonnenschutzarbeiten	Hilser	10.855,92 EUR	2,3		
	Gebäudetrocknung	Rainbow	760,96 EUR	0,2		
		Schmider	1.215,68 EUR	0,3		
	Gebäudereinigung	SWG	384,19 EUR	0,1		
		Ergin	561,88 EUR	0,1	302.161,54 EUR	64,3
400	Heizungsinstallation	Fa. Maurer	10.884,45 EUR	2,3		
	Sanitärinstallation	Fa. Maurer	7.149,68 EUR	1,5		
	Elektroinstallation	Fa. Hillmaier	29.732,84 EUR	6,3		
	Blitzschutz	Fa. Lösch	1.281,80 EUR	0,3	49.048,77 EUR	10,4
500	Außenanlagen	Flaig	11.403,17 EUR	2,4	11.403,17 EUR	2,43
600	Ausstattung und Kunstwerke		14.805,10	3,2	14.805,10	3,15
700	Baunebenkosten					
	Architekt	Stollbert	49.732,87 EUR	11		
	Bauherrenvertretung	FB 4	6.010,87 EUR	1,3		
	Ing.-Büro TA	Ing.-Büro Maurer	1.127,06 EUR	0,2		
	Planung H/S	Ing.-Büro Isenmann	4.473,60 EUR	1		
	Planung E	Ing.-Büro Vochatzer	7.772,29 EUR	1,7		
	Tragwerksplanung	Ing.-Büro Bosch	16.786,67 EUR	3,6		
	Vermessung	Ing.-Büro Dold	1.632,39 EUR	0,3		
	SiGeKo	Förster & Rosenfelder	3.596,00 EUR	0,8		
	Bauhof	Bauhofleistungen	126,25 EUR	0		
		FB 1.1	365,00 EUR	0,1		
	Sonstige Baunebenkosten		804,63 EUR	0,2	92.427,63 EUR	19,7
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>469.846,21 EUR</b>	<b>100</b>	<b>469.846,21 EUR</b>	<b>100</b>