

Niederschrift

über die **öffentliche Sitzung** des Ortschaftsrates des Stadtteiles Schramberg-Waldmössingen vom **3. März 2008**

Anwesend:

als Vorsitzende: Ortsvorsteherin Claudia Schmid

als Mitglieder: Fus, Erich
Geiger, Sabine
Hess, Bernhard ab TOP 4
Katz, Bernd
Khazzoum, Elli
Munz, Lothar
Nachengast, Sabine
Neumann, Elmar
Notheis, Thomas
Roth, Karl
Schneider, Michael

außerdem anwesend: Herr Rosenbohm, FB 4 zu TOP 3
Herr Krause, FB 4 zu TOP 5, 6, 7

Entschuldigt: OB Dr. Zinell

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde
2. Bekanntgabe von Baugenehmigungen
3. Straßenunterhaltung 2008 - Vergabe
4. Abbruch Gebäude Kirchbergstraße 12 in Waldmössingen
- Abrechnung
5. Umbau Rektorat und WC's der Grundschule Waldmössingen
- Abrechnung
6. Sanierung der Außentreppe an der Grundschule Waldmössingen
- Abrechnung
7. Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen

Beginn der Sitzung: 20.00 Uhr

Ende der Sitzung: 20.15 Uhr

Die Beratung umfasst die §§ 6 - 12

Vorsitzende

Ortschaftsrat

Schriftführer

Niederschrift über die
öffentlichen
Verhandlungen des
Ortschaftsrates am

03.03.2008

§ 6

Anwesend: Die Vorsitzende und Ortschaftsräte
Normalzahl: 11

Abwesend: Hess, Bernhard

Einwohnerfragestunde

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird das Wort nicht gewünscht.

Niederschrift über die
öffentlichen
Verhandlungen des
Ortschaftsrates am

03.03.2008

§ 7

Anwesend: Die Vorsitzende und Ortschaftsräte
Normalzahl: 11

Abwesend: Hess, Bernhard

Bekanntgabe von Baugenehmigungen

Es liegen keine Baugenehmigungen zur Bekanntgabe vor.

Niederschrift über die
öffentlichen

Verhandlungen des
Ortschaftsrates am

03.03.2008

§ 8

Anwesend: Die Vorsitzende und Ortschaftsräte
Normalzahl: 11

Abwesend: Hess, Bernhard

Straßenunterhaltung 2008 – Vergabe

Dieser Beratung liegt die Vorlage-Nr. 6/2008 zugrunde.

Herr Rosenbohm:

Erläutert die Vorlage. Heute findet nur die Vergabe der Arbeiten statt, die Sachentscheidung für Waldmössingen wurde bereits in der Sitzung am 11.02.2008 getroffen. Zwischenzeitlich fand die Ausschreibung für die Straßenunterhaltungsarbeiten im gesamten Stadtgebiet statt und das günstigste Angebot wurde von der Firma Bantle aus Böisingen mit einer Gesamtsumme von 307.815,25 € abgegeben.

**Ohne Wortmeldung fasst der Ortschaftsrat einstimmig folgenden
Empfehlungsbeschluss:**

Die Sachentscheidung für die Durchführung von Straßenreparaturarbeiten in Höhe von 360.000,-- € für Schramberg wird getroffen.

Der Auftrag für die ausgeschriebenen Arbeiten wird an die Firma Gebr. Bantle aus Böisingen auf Grundlage des Angebotes vom 19.02.2008 zur Auftragssumme von 307.815,25 € vergeben.

Verteiler:

FB 4

z.d.A.

Niederschrift über die
öffentlichen
Verhandlungen des
Ortschaftsrates am

03.03.2008

§ 9

Anwesend: Die Vorsitzende und Ortschaftsräte
Normalzahl: 11

Abwesend: -/-

Abbruch Gebäude Kirchbergstraße 12 in Waldmössingen – Abrechnung

Dieser Beratung liegt die Vorlage-Nr. 7/2008 zugrunde.

Herr Krause:

Erläutert die Vorlage. Die Abbruchkosten des Gebäudes Kirchbergstraße 12 fielen doch deutlich geringer aus als geplant. Vom Abbruchmaterial musste auch nichts als Sondermüll entsorgt werden, was sich auch wieder bei den Kosten auswirkt.

OV Schmid:

Die Abrechnung dieser Baumaßnahme ist nur zur Kenntnis.

Herr Fus:

Auch wenn die Abbruchfirma billig war und die Kosten sehr niedrig gehalten wurden muss man auch sehen, dass der Bauhof die Restarbeiten auf dieser Baustelle erledigen musste, da die ausführende Baufirma einfach nicht mehr gekommen ist.

Herr Krause:

Der Bauhof Waldmössingen musste bei diesem Gebäudeabbruch ein Teil der Arbeiten übernehmen, da die ausführende Firma nicht alle Arbeiten wunschgemäß erledigte. Diese Abbruchfirma hat bei der Stadt Schramberg schon mehrere Gebäudeabbrüche durchgeführt. Mittlerweile gibt es seit 2008 neue Vorschriften bei den Ausschreibungen, wonach wir nun mehr Möglichkeiten bei der Vergabe an die bietenden Firmen haben.

Herr Fus:

Ich muss nochmals erwähnen dass es bei der Vergabe der Arbeiten geheißen hat, dass diese Firma gute Arbeit leistet. Dies war aber beim Abbruch des Gebäudes Kirchbergstraße 12 wirklich nicht so und die ganze Baumaßnahme dauerte auch viel zu lange. Beim nächsten Gebäudeabbruch sollte diese Firma nicht mehr genommen werden.

Herr Hess:

Was wird nun aus den restlichen Mitteln? Können die restlichen 35.000 € hier in Waldmössingen investiert werden?

Herr Krause:

Die Restmittel fließen wieder zurück in den städtischen Haushalt. Diese Mittel können leider nicht für zusätzliche Investitionen in Waldmössingen verbraucht werden.

Der Ortschaftsrat nimmt die Abrechnung zur Kenntnis.

Verteiler:

FB 1.2

FB 4

z.d.A.

Niederschrift über die
öffentlichen

Verhandlungen des
Ortschaftsrates am

03.03.2008

§ 10

Anwesend: Die Vorsitzende und Ortschaftsräte
Normalzahl: 11

Abwesend: -/-

Umbau Rektorat und WC's der Grundschule Waldmössingen – Abrechnung

Dieser Beratung liegt die Vorlage-Nr. 8/2008 zugrunde.

Herr Krause:

Erläutert die Vorlage. Diese Baumaßnahme wurde mit Kosten in Höhe von 60.000 € geplant. Nach der Abrechnung ist dieser Umbau doch sehr kostengünstig durchgeführt worden. Auch zeitlich wurden die Arbeiten wie geplant eingehalten, so dass der laufende Schulbetrieb nicht zu stark beeinträchtigt wurde. Von den geplanten Kosten konnten sogar noch neue Möbel für das Rektorat finanziert werden.

OV Schmid:

Herr Leske von der Grundschule machte mir gegenüber deutlich, dass er mit dem Umbau und dem Ablauf der Baumaßnahme sehr zufrieden ist.

Herr Munz:

In der Vorlage steht, dass die Firma Notheis Schreiner- und Glaserarbeiten durchgeführt hat, allerdings ohne Betrag.

Herr Krause:

Dann ist der Betrag, der an die Firma Notheis bezahlt wurde, in dem Betrag bei der Firma Broghammer enthalten.

Herr Notheis:

Waren die neuen Möbel für das Rektorat zuerst nicht geplant?

Herr Krause:

Auf den Haushaltsstellen vom Fachbereich Umwelt und Technik werden normalerweise keine Möbel eingeplant, sondern nur beim Fachbereich 1.1, der für die Materialbeschaffung usw. zuständig ist. Da jedoch die Umbaumaßnahme in der Grundschule billiger wurde als Kosten veranschlagt waren, wurden im gleichen Zuge noch neue Möbel beschafft. Ansonsten wären die neuen Möbel wohl erst im Haushalt 2008 eingeplant worden.

Der Ortschaftsrat nimmt die Abrechnung zur Kenntnis.

Verteiler:

FB 1.2

FB 4

z.d.A.

Niederschrift über die
öffentlichen
Verhandlungen des
Ortschaftsrates am

03.03.2008

§ 11

Anwesend: Die Vorsitzende und Ortschaftsräte
Normalzahl: 11

Abwesend: -/-

Sanierung der Außentreppe an der Grundschule Waldmössingen – Abrechnung

Dieser Beratung liegt die Vorlage-Nr. 9/2008 zugrunde.

Herr Krause:

Erläutert die Vorlage. Auch diese Baumaßnahme wurde kostengünstiger, als der veranschlagte Ansatz. Die Sanierung dieser Treppe war dringend notwendig, vor allem wegen der mittlerweile bestehenden Unfallgefahr und weil über die schadhafte Treppe schon Feuchtigkeit ins Gebäude gedrungen war. Es wurden Mittel in Höhe von 12.000 € veranschlagt, da die Kosten bei einer „Altsanierung“ immer schlecht zu schätzen sind.

Ohne Wortmeldung nimmt der Ortschaftsrat die Abrechnung zur Kenntnis.

Verteiler:

FB 1.2

FB 4

z.d.A.

Niederschrift über die
öffentlichen
Verhandlungen des
Ortschaftsrates am

03.03.2008

§ 12

Anwesend: Die Vorsitzende und Ortschaftsräte
Normalzahl: 11

Abwesend: -/-

Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen

Es lagen keine Bekanntgaben, Anfragen oder Anregungen vor.