

- Gemeinderatsvorlage Nr. 110/2017**  
 **Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /**  
 **Ortschaftsratsvorlage TB Nr. 16/2017**

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	28.09.17				
Vorberatung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am		21.09.17	19.09.17		
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: Klaus Dezember Beteiligte FB: 1, 4		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Aktenzeichen 656.22-5410 0101	Stichwort Straßenunterhaltung		Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		

**Straßenunterhaltung 2017; Bereitstellung überplanmäßiger Mittel**

**1. Bericht**

Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens stehen im laufenden Haushalt 2017 Mittel wie folgt zur Verfügung:

Für Schramberg (Tal, Sulgen, Schönbronn, Heiligenbronn)	339.000 €
Für Tennenbronn	137.000 €
Für Waldmössingen	68.000 €
Für sonstige Maßnahmen	112.000 €
Summe:	656.000 €

Verschiedene Gründe haben dazu geführt, dass die Mittel in 2017 nicht ausreichen werden:

- Im Bereich Schiltachstraße musste vom Stromversorger Netze BW (EnBW) ein Kabel auf einer Länge von ca. 60 m ausgetauscht werden. Hier fallen rund 10.000 € Kosten für den städt. Anteil am Gehweg an.
- Im Bereich Obere Gasse (Sulgen) mussten rund 50 m Straße zusätzlich saniert werden. Die Straße war sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und hätte den nächsten Winter nicht „überstanden“. Die Kosten belaufen sich auf rund 31.000 €.
- In der Landenbergerstraße fielen im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke ebenfalls nicht eingeplante Sanierungsarbeiten in Höhe von ca. 10.000 € zusätzlich an.
- Auffahrt Raustein Sicherungsarbeiten nach Hangrutsch: 6.000 €.
- In Tennenbronn wurde im Zuge des Breitbandausbaues von der Telekom ein Kabel in den Gehweg entlang der L 175 eingebaut. Aufgrund des sehr schlechten Zustandes des Gehweges war es nicht möglich nur den Streifen den die Telekom benötigt, wieder instand zu setzen. Während des Baus stellte sich heraus, dass der Unterbau völlig ungenügend ist. Somit entstanden erhebliche Mehraufwendungen auf Seiten Telekom wie auch im Bereich der städtischen Restfläche. Aufgrund gesetzlicher

Bestimmungen muss die Herstellung der Restfläche seitens Stadt übernommen werden. Hierfür fielen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 38.000 € an.

- Bei der eingeplanten Maßnahme Weg Trombach in Tennenbronn wurden ca. 13.500 € mehr benötigt als geplant. Um einen sinnvollen/befriedigenden Abschluß zu erhalten und weitere größere Schäden am Fahrbahnbelag zu sanieren, wurde auf einer zusätzlichen Länge von ca. 180,00 lfm der Belag erneuert.

Verschiedene geplante, und beauftragte Maßnahmen aus 2016 in Höhe von ca. 140.000 € wurden in 2017 durch Fa. Hermann noch ausgeführt. Bedingt durch einen Mitarbeiterwechsel kam es zu Informationsverluste, so dass die Maßnahmen aus 2016 zu spät in die Kostenüberwachung aufgenommen wurden. Hier fielen Ausgaben in Höhe von ca. 128.500 € an. Hierzu ist festzustellen, dass der Ansatz im Jahr 2016 um ca. 100.000 € unterschritten wurde.

Straßenunterhalt Auftrag 2016			
Baustelleneinrichtung			13.851,77 €
Sulgen Friedhof Einfahrt			8.382,12 €
Schramberg Tiersteinstr. Gehweg			23.593,80 €
Schramberg Zeppelinstr. ca. 50 lfm			15.090,78 €
Schramb. Am Paradiesberg			1.880,97 €
Schramb. Landenbergstraße HN 13,15			2.221,91 €
Sulgen Vier-Häuser Str. Gehweg			4.448,07 €
Heilig.: Bonaventura-Häuser Str.			24.543,73 €
Schramb. Tierstein Hammerwerksh.			29.596,94 €
Schramb. Am Paradiesberg Kehre			4.794,21 €
Summe Brutto			128.404,30 €

#### Aktuelle Kostenübersicht:

Die zusätzlichen Ausgaben für die Straßenunterhaltung belaufen sich somit auf:

Schiltachstraße	10.000 €
Obere Gasse	31.000 €
Landenberger Straße	10.000 €
Auffahrt Raustein	6.000 €
Tennenbronn Gehweg L175 Telekom	38.000 €
Tennenbronn Trombach Straßensanierung	13.500 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>108.500 €</i>
Bislang ausgeführte, geplante Maßnahmen Auftrag 2017 einschl. Materialaufwendungen Bauhof:	590.000 €
Mehrkosten bei den geplanten Maßnahmen (Entsorgung teerhaltiges Material, unvorhergesehenes)	14.000 €
Straßenunterhalt Auftrag 2016	128.500 €
Gesamtausgaben	841.000 €
Zur Verfügung:	656.000 €
Fehlbetrag	<b>-185.000 €</b>

**Zusätzlich benötigte Mittel:**

Für noch dringend anstehende Maßnahmen wie z.B. Brückenprüfungen, Risse vergießen, Schachtregulierungen fallen weitere 30.000,00 € an. Somit müssen rund 215.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Um für weitere Maßnahmen bis zum Jahresende einen entsprechenden finanziellen Spielraum zu haben sollten zusätzlich 25.000 € für die Straßenunterhaltung bereitgestellt werden.

Z. Bsp.:

Brücke Sängerstraße Parkplatz Tunnel Süd, Stahlträger sanieren	5.000,00 €
Graf v. Bissingen Straße Fahrbahnmarkierungsarbeiten u. Kontaktschleife Ampelanlage	6.000,00 €
Tennenbronn Am Felsen 11 Brückengeländer sanieren/erneuern.	5.000,00 €
usw.	
Summe	16.000,00 €

Dies entspricht einem Betrag von 240.000 €.

Damit fallen zur Genehmigung durch den Gemeinderat insgesamt überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 240.000 € an.

**Deckungsvorschlag:**

Eine Deckung kann durch folgende Haushaltstellen erfolgen:

I-5520-006 Uferumgestaltung Lauterbach 200.000 €.

I-1124-025 Abbruch Geb. Längle Gewächshaus u. Wohngebäude 40.000 €

**2. Beschlussvorschlag**

Der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel in Höhe von 240.000 € wird zugestimmt

Schramberg, den 06.09.2017

\_\_\_\_\_  
Dezember  
Leiter Tiefbau

\_\_\_\_\_  
Krause  
FBL4

\_\_\_\_\_  
Weisser P.  
FBL2

\_\_\_\_\_  
Weisser U.  
FBL1

**3. Aufnahme auf die Tagesordnung des**  OR-WM am **19.09.17**  
 OR-TB am

\_\_\_\_\_  
Ortsvorsteher/in

\_\_\_\_\_  
Ortsvorsteher/in

**4. Aufnahme auf die Tagesordnung des**  VA am **21.09.17**  
 AUT am **28.09.17**  
 GR am

\_\_\_\_\_  
Thomas Herzog  
Oberbürgermeister