

Ortschaftratsvorlage Nr.

Vorlage an Sitzung am	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte FB: 1.2 , 2, 3	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten	
		Niederschriften an:	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ordnungsnr.	Stichwort		Folgekostenberechnung	
			ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	

Abbruch Gebäude Kirchbergstr. 12, 78713 Schramberg-Waldmössingen A b r e c h n u n g

1. Bericht

In der Sitzung des OR am 15.03.07 wurde die Sachentscheidung für den o.g. Abbruch über den Betrag von 50.000,00 EUR getroffen.

Nach Ausschreibung des Abbruch-Gewerkes (Los 2: Abbruch Gebäude Kirchbergstr. 12) wurde mit dem Abbruch im Juni 2007 begonnen.

Die Abbruchmaßnahme ist abgeschlossen und mit einer Brutto-Gesamtsumme von **13.671,62 EUR** abgerechnet. Die Abrechnung liegt der Vorlage bei.

2. Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, 22.01.2008
Fachbereich Umwelt und Technik

Krause

Rosenbohm

Gesehen:

FB 1.2: Hug

OV: Schmid

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276	
Bauvorhaben	Abbruch Gebäude Kirchbergstr. 12
HH-Stelle	2B 8812.0102.9410
HH-Ansatz	50.000
Nicht mehr benötigte Mittel	36328,38

GESAMTKOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Kosten- gruppe	Gewerk			Kostenfeststellung	%
100	Grundstück			EUR	0
200	Herrichten u. Erschliessen			EUR	0
300	Bauwerk (Baukonstruktion)			EUR	0
400	Bauwerk (Techn.Anlagen)			11.043,20 EUR	81
500	Aussenanlagen			1.784,16 EUR	13
600	Ausstattung und Kunstwerke			EUR	0
700	Baunebenkosten			844,26 EUR	6
	GESAMTSUMME			13.671,62 EUR	100

Aufgestellt:
 Fachbereich Umwelt und Technik, Abt. Hochbau
 Schramberg, 22.01.08

Krause

gesehen:

Rosenbohm

D/Fachbereich 1.2

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276						
	Bauvorhaben	Abbruch Gebäude Kirchbergstr. 12, Waldmössingen				
	HH-Stelle	2B 8812.0102.9410				
	HH-Mittel (Ansatz)	50.000,00 EUR				
Kosten- gruppe	Gewerk	Firma	Kostenfeststellung	%		%
49400	Abbrucharbeiten		7.000,00 EUR			
			4.043,20 EUR			
			EUR			
50000	Außenanlage		79,98 EUR			
			782,50 EUR			
			383,68 EUR			
			538,00 EUR			
			EUR			
77000	Nebenkosten		310,99 EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
			EUR			
73000	Arch.- u. Ing.-Leistungen	Fb 4	533,27 EUR			
	Gesamtsumme		13.671,62 EUR			

Fb 4, Herre, 22.01.08