

Ortschaftratsvorlage Nr.

Vorlage an Sitzung am	GR <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte FB: 1.2 , 2, 3 Niederschriften an:
Ordnungsnr.	Stichwort	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
		Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>

Sanierung Außentreppe Grundschule Waldmössingen
A b r e c h n u n g

1. Bericht

In der Sitzung des OR am 05.03.07 wurde die Sachentscheidung für den o.g. Umbau über einen Betrag von 12.000,00 EUR getroffen.

Mit der Sanierung wurde im August 2007 begonnen; die Abbruch-, Pflaster- und Maurerarbeiten führte der Bauhof Waldmössingen durch.

Folgende Arbeiten wurden vom FB 4 freihändig (nach Handwerker-Jahresabrechnungsliste) vergeben:

- Gips- und Malerarbeiten
- Blechenerarbeiten
- Elektroarbeiten

Zwischenzeitlich ist die Sanierung abgeschlossen und mit einer Brutto-Gesamtsumme von **6.254,67 EUR** abgerechnet. Die Abrechnung liegt der Vorlage bei.

2. Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, 22.01.2008
Fachbereich Umwelt und Technik

Krause

Rosenbohm

Gesehen:

Fb 1.2: Hug

OV: Schmid

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276						
	Bauvorhaben	Sanierung Außentreppe Grundschule Waldmössingen				
	HH-Stelle	2S 2111.0102.9410				
	HH-Mittel (Ansatz)	12.000,00 EUR				
Kosten- gruppe	Gewerk	Firma	Kostenfeststellung	%		%
32000	Pflaster- und Maurerarbeiten		2.774,75 EUR	0		
			74,99 EUR	0		
			26,25 EUR	0		
			354,05 EUR	0		
			EUR	0		
36000	Malerarbeiten		2.187,05 EUR	0		
			EUR	0		
33000	Blechnerarbeiten		84,70 EUR	0		
			EUR	0		
	Elektroarbeiten		325,88 EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
			EUR	0		
73000	Arch.- u. Ing.-Leistungen	FB. 4	427,00 EUR	0		
	Gesamtsumme		6.254,67 EUR	100		EUR ####

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276	
Bauvorhaben	Sanierung Außentreppe Grundschule Waldmössingen
HH-Stelle	2S 2111.0102.9410
HH-Ansatz	12.000,00 EUR
Nicht mehr benötigte Mittel	5.745,33 EUR

GESAMTKOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Kosten- gruppe	Gewerk			Kostenfeststellung	%
100	Grundstück			EUR	0
200	Herrichten u. Erschliessen			EUR	0
300	Bauwerk (Baukonstruktion)			5.827,67 EUR	93
400	Bauwerk (Techn.Anlagen)			EUR	0
500	Aussenanlagen			EUR	0
600	Ausstattung und Kunstwerke			EUR	0
700	Baunebenkosten			427,00 EUR	7
	GESAMTSUMME			6.254,67 EUR	100

Aufgestellt:
 Fachbereich Umwelt und Technik, Abt. Stadtplanung und Hochbau
 Schramberg, den 27.11.07

Krause

Rosenbohm

gesehen:

D/Fachbereich 1.2