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Zielsetzung der technischen 

Untersuchung



Villa Junghans - Sachstandsbericht 

Grundgedanke: Mit der Villa Junghans haben wir 

als Stadt Schramberg die Verantwortung für ein 

historisches Gebäude von herausragender 

Bedeutung. 

Der Zugang für die Öffentlichkeit ist nach 

Möglichkeit zu erhalten bzw. wieder herzustellen.
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Dabei soll der langfristige Erhalt und eine 

zukunftsfähige Nutzung im Fokus stehen.

Bei einer Neuverpachtung muss die Villa Junghans 

in der Lage sein, die Pachtdauer ohne größere 

Störungen oder Verlust an Gebäudesubstanz zu 

durchlaufen.
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Ziele

- Schaffung von Planungs- und Betriebssicherheit für einen 

zukünftigen Pächter

- Planungsgrundlage für Einrichtung (Zimmer, 

Restaurantbereiche und Küchentechnik)

- Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Gemeinderat 

in Bezug auf

- Haushaltsmittel / andere Projekte

- Erforderliche personelle Betreuung der Maßnahmen durch 

Mitarbeiter der Stadt
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Warum wurde das nicht schon früher gemacht?

Die jetzigen Untersuchungen und die daraus 

abzuleitenden Maßnahmen gehen weit über das 

hinaus, was im laufenden Betrieb ohne 

Beeinträchtigung desselben möglich wäre.
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Relevante Fragestellungen
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Ist das Gebäude und die vorhandene Haustechnik in einem 

Zustand, der einen weitgehend störungsfreien Betrieb für 

die Laufzeit eines Nachfolgepächters (ca. 10 Jahre + x) 

gewährleistet? 

Wie kann dieser Zustand hergestellt werden und mit 

welchen Maßnahmen, Eingriffen und Kosten? 

Wie hoch ist der zeitliche Vorlauf/Bauzeit dafür?
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Was sind zwingend erforderliche Reparatur-

arbeiten, die vor einer Neuverpachtung erledigt sein 

müssen?

Welche Arbeiten können ggf. auch nach und nach 

im laufenden Betrieb erledigt werden?

Welche Arbeiten sollten sinnvollerweise verknüpft 

werden? 

Bsp.: Dach und Fassade

Elektro und HLS
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Gibt es Maßnahmen, die wir jetzt ausführen bzw. 

ausführen müssen, die aber durch andere 

Erfordernisse in nicht allzu ferner Zukunft wieder 

zurück- oder umgebaut werden müssen?
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Ergebnisse der Untersuchungen
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Über die bereits vorliegenden bzw. bekannten 

Erfordernisse wurde gezielt untersucht:

1. Dach

2. Elektro-Installation

3. Heizung-Lüftung-Sanitär



Villa Junghans - Sachstandsbericht 

Dach – Befliegung mit Drohne

- Erneuerung Ausgleichselemente Dachrinne (mit 

Hubsteiger möglich)

- Einzelne, jedoch nicht dringende Maßnahmen 

an der Eindeckung (Gerüst erforderlich)
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Elektrotechnik

- Erneuerung Hauptverteilung und aller 

Stockwerksverteiler erforderlich

- Leitungsnetz z.T. noch in zweiadriger 

Ausführung, seit 1973 nicht mehr zulässig

- Bei Eingriff in die Elektrotechnik muss die 

gesamte Technik auf den derzeit zulässigen 

Stand gebracht werden
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Heizung/Lüftung/Sanitär

- Lüftung Küche nicht optimal, aber kein akuter 

Handlungsbedarf

- Heizkessel 22 Jahre alt

- Geruchsbelästigung in einzelnen Zimmern

- z.T. Elektroheizkörper (Energieverbrauch)

- Mischinstallation im Leitungsbereich

- Fehlende Brandschottungen (aufwendig)
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Heizung/Lüftung/Sanitär

- Erneuerung Heizungsleitungen und Kessel in ca. 

5 bis 10 Jahren erforderlich

- Abwasserleitungen kein dringender 

Handlungsbedarf

- Im Rahmen Brandschutzsanierung  kompletter 

Austausch der Leitungen sinnvoll (im Verbund zu 

sehen mit Arbeiten, die an der Elektrik erforderlich 

werden.
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Handlungserfordernisse und 

Handlungsoptionen
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Alternativen im Instandsetzungs/Sanierungsaufwand

1. Notwendigste Reparaturen nur für Gastrobetrieb ohne

Hotelnutzung 

2. Notwendigste Reparaturen nur für Gastrobetrieb mit

Hotelnutzung 

3. Grundlegende Sanierung (nutzungsunabhängig)

4. Grundlegende Sanierung für Weiterbetrieb in der jetzigen 

Betriebsform

Je nach Variante liegen die Kosten zwischen rund einer und 

sechs Millionen Euro; die möglichen Fertigstellungstermine 

zwischen 4. Quartal 2024 und 4. Quartal 2025 
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Nächste Schritte
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 Entscheidung über den Umfang der Sanierungsarbeiten (Varianten) 

durch Gemeinderat

 Je nach Entscheidung weitergehender Untersuchungs-/Planungsbedarf

 Auf dieser Basis Fortschreibung der Kostenschätzung/berechnung

 Ausführungs- und Genehmigungsplanung

 Ausschreibung und Vergabe der Aufträge

 Durchführung der Sanierungsarbeiten

 Wiedereröffnung



Vielen Dank!


