

Gemeinderatsvorlage Nr. 109/2020
 Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /
 Ortschaftsratsvorlage TB Nr. /

Vorlage an	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	15.10.20				
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am					
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: 4, Ginter Beteiligte FB: 1, 2, 4		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Aktenzeichen 691.2	Stichwort Sanerierung Göttelbachverdolung		Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		

Sanierung Göttelbachverdolung, Bericht städtische Maßnahmen und zusätzliche Aufwendungen Sanierung Bachmauer Oberstrom

1. Bericht

Die Arbeiten an der Göttelbachverdolung befinden sich in vollem Gange.
 Die innenliegenden Sanierungsarbeiten sind weit fortgeschritten.
 Die Betonplatte am Anschluss Küfergasse ist hergestellt und die seitlichen Stützwände einschl. Kappen betoniert.

Im Zuge der Maßnahme hat sich herausgestellt, dass die oberstrombefindliche Bachmauer in einem sehr schlechten Zustand ist. Die vorgefundene Substanz ist stark sanierungsbedürftig. Im Zuge der Baumaßnahme haben wir uns daher dazu entschlossen, die bestehende Mauer durch eine Vorsatzschale zu stabilisieren.

Wie dem beigefügten Bild zu entnehmen ist, waren die Arbeiten unumgänglich.

Aufgrund weiterer zusätzlich notwendiger Arbeiten werden nach aktuellem Stand Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € anfallen.
 Auch am Bauwerk haben sich zwischenzeitlich Mehrkosten ergeben. Diese entfallen aber komplett auf die Straßenbauverwaltung beim Regierungspräsidium Freiburg.

Die Überlegungen die Fläche zwischen Göttelbach und Bundesstraße in einen Platz mit Aufenthaltsqualität umzugestalten werden aktuell verworfen.

2. Beschlussvorschlag

- a) Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
- b) Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € werden für den Haushalt 2021 angemeldet.

